Унифицированная форма №КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99 года №100

		код
	Форма по ОКУД	322 001
Заказчик	ГУП Чувашской Республики "БОС" Минстроя Чувашии, 429950, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Промышленная, 1, тел.(8352) 74-34-20, 74-06-05 — по ОКПО	
Подрядчик	ООО "Аридаль", 428020, Чувашская Республика , г. Чебоксары, ул. Гладкова, д. 11, тел. (8352) 57-33-73 — по ОКПО	
Стройка	Реконструкция биологических очистных сооружений. Строительство третьей очереди биологических очистных сооружений на 100 000 м3/сут. г. Новочебоксарск. Третий этап.	
	Вид деятельности по ОКДП	
	Договор подряда номер	7474-БОС
	Дата	11.09.2017 г.
	Вид операции	Дополнительное соглашение №1 от 27.04.2018, №2 от 31.08.2018, №3 от 12.12.2018, №4 от 27. 02.2019, №5 от 03.07.2019, №6 от 30.08.2019 №7 от 19.12.2019

Номер документа	Дата составления	Отчётный период	
		начало	окончание
32	31.01.2020	09.01.2020	31.01.2020

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат

№	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат.	Код	Стоимость выполненных работ и затрат (руб.)		
			С начала проведения работ	С начала года	В том числе за отчётный период
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат включаемых в стоимость работ в том числе :		250 104 870,18	168 396,66	168 396,66
	СМР в текущих ценах		50 951 057,62	168 396,66	168 396,66
	Стоимость оборудования		184 965 653,83		
	Прочие затраты		14 188 158,73		
	Стоимость материала заказчика				
	Итого:		250 104 870,18	168 396,66	168 396,66
	Сумма НДС 18%		32 404 738,69		
	Сумма НДС 20%		14 015 708,81	33 679,34	33 679,34
	Всего с учётом НДС		296 525 317,68	202 076,00	202 076,00

Заказчик — И.о. директора ГУП Чувашской Республики "БОС" Минстроя Чувашии — С.Г.Николаев
МП — должность — подпись — расшифровка подписи

Подрядчик — Директор ООО "Аридаль" — Н.А.Гасанова
МП — должность — подпись — расшифровка подписи