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Решение Чебоксарского городского Собрания депутатов от 22.05.2008 № 1014 «О внесении изменений в решение Чебоксарского городского Собрания депутатов от 11.07.2006г. № 258 «О Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Чебоксары на 2006-2010 годы»;

Техническое задание на разработку инвестиционной программы, утвержденное распоряжением главы администрации города Чебоксары от 30.05.2008 № 1872-р

	Разработчик программы
	ГУП «БОС» Минстроя Чувашии

	Цели и задачи программы
	Реализация мероприятий по развитию систем очистки, водоотведения и утилизации осадка сточных вод на  2009 - 2016 годы   

	Исполнитель программы
	ГУП «БОС» Минстроя Чувашии

	Объем и источники финансирования
	Объем финансирования инвестиционной программы составляет –  2 559,4 млн.руб.

 в том числе за счет: 

· инвестиционной надбавки к действующему тарифу –   999,2 млн. руб. (в т.ч. налог на прибыль 239,8 млн.руб.)

· бюджетных средств - 1800   млн.руб.

	Сроки реализации программы
	2009 - 2016 годы

	Ожидаемый конечный результат
	Развитие систем очистки, водоотведения и утилизации осадка сточных вод городов Чебоксары и Новочебоксарска, обеспечение их надежности, повышение качества производимых услуг, снижение экологической нагрузки на г.Чебоксары, г.Новочебоксарск и р.Волга, обеспечение промышленной безопасности объекта, снижение риска возникновения аварийных и чрезвычайных ситуаций техногенного характера.
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Раздел 1. Цели и задачи Инвестиционной программы

Главными целями разработки и реализации Инвестиционной программы являются:

· обеспечение качественного и надежного предоставления потребителям услуг по очистке сточных вод, при минимальном негативном воздействии на окружающую среду;
· обеспечение сбалансированности коммерческих интересов предприятия и потребителей;

· разработка конкретных мероприятий по повышению эффективности и оптимальному развитию систем очистки и водоотведения;
· удовлетворение спроса по очистке сточных вод в перспективном развитии городов Чебоксары и Новочебоксарск.
Программа направлена на решение следующих основных задач:

· повышение надежности и качества предоставления услуг систем очистки сточных вод;
· модернизация и строительство систем очистки;

· снижение объема осадков сточных вод до 20 раз по сравнению с существующим положением;
· исключение возникновения аварийных и чрезвычайных ситуаций;
· улучшение экологической ситуации в бассейне реки Волги;

· повышение устойчивости и надежности функционирования предприятия;

· создание современных благоприятных условий труда за счет полной автоматизации  технологического процесса и модернизации оборудования.
Раздел 2. Анализ существующего состояния систем коммунальной 
инфраструктуры ГУП «БОС» Минстроя Чувашии
2.1. Строительство установки по производству и использованию 

топливных брикетов (гранул) на основе осадка сточных вод 

с пуско-наладкой

Биологические очистные сооружения г. Новочебоксарск (ГУП «БОС» Минстроя Чувашии) предназначены для очистки сточных вод г. Чебоксары и Новочебоксарск. При очистке сточных вод ежедневно образуется примерно 500 тыс. м3 осадков сточных вод с влажностью около 97 %. Для размещения осадков предприятие имеет на своем балансе 11 шламонакопителей, общим объемом 2100 тыс. м3.

В настоящее время шламонакопители заполнены почти на 90 % и без специальной их обработки осадков, емкости шламонакопителей хватит менее чем на 4 года.

По существующей технологии обезвоживание осадков производится двумя основными способами.

Первый способ – выдерживание осадков в шламонакопителях, где под действием силы тяжести, вымораживания в зимний период происходит разделения осадка на шлам и осветленную воду, которая откачивается с поверхности шламонакопителей в «голову» сооружений на очистку.

Второй способ – механическое обезвоживание осадков на ленточных фильтр-прессах, которое позволяет снизить влажность осадка только до 83%.

Эти способы позволяют сократить годовые объемы образования осадков с 500 тыс. м3 до 75 тыс. м3. При этом дальнейшее использование осадка по санитарным правилам, возможно только после выдержки его в течение 2-х и более лет в естественных условиях. За этот срок происходит обезвреживание осадка, меняется его структура и снижается класс опасности с IV на V. Необходимость выдержки приводит к постоянному их накоплению на территории предприятия.
С целью снижения тенденции роста объемов осадков предприятием прорабатываются различные варианты обезвоживания, обезвреживания и применения осадков.

Изучение современных технологий обработки осадков сточных вод позволило выбрать оптимальную технологию. Предполагается последовательная обработка осадков в два этапа:

1. обезвоживание осадков на центрифуге Dekanterpress (фирма «Hiller», Германия) – в результате возможно достижении влажности осадка 70 % (снижение объема осадка до 40 тыс. м3/год);

2. сушка осадка в турбо-сушилке Ecologist (фирма VOMM Италия) – позволяет полностью обезвредить осадок и высушить его до оптимальной влажности 40 % (снизить объем осадка до 25 тыс. м3/год).

Данная технология обработки осадка позволит:

1. обеззараживать и дезинфицировать осадок за счет высокой температуры и направлять его на дальнейшее использование без двухгодичной выдержки;

2. снизить объем образующихся осадков до 20 раз;

3. использовать осадок сточных вод для изготовления топливных брикетов (гранул) с дальнейшим использованием их в качестве топлива или использованием их в специальных установках для получения электрической энергии;

4. применять осадок для рекультивации нарушенных земель (в том числе городской свалки г. Чебоксары), в качестве изолирующего слоя на проектируемом полигоне ТБО;

5. применять высушенный осадок в производстве:

· строительных материалов (цемент, керамические блоки и т.д.);

· органических удобрений для промышленного цветоводства, в лесном и сельском хозяйстве;

· органо-минеральных компостов.

С внедрением указанных технологий достигаются следующие цели:
· обезвоживание осадка сточных вод на центрифуге с влажности 97% до 70 %;

· сушка осадка в турбосушилке с влажности 70 % до 40 %;

· уменьшение массы образующихся осадков сточных вод c 500 тыс. тн./год до 25 тыс. тн./год.

2.2.Проектирование и строительство двух шламонакопителей 

На сегодня общая проектная мощность сооружений биологической очистки составляет 322 тыс.м3 сточных вод в сутки. Очистка сточных вод включает в себя следующие стадии:

· механическая очистка;

· биологическая очистка;

· дезинфекция сточных вод;

· обработка осадка.

Для хранения образующихся при очистке сточных вод осадков ГУП «БОС» Минстроя Чувашии имеет на своем балансе 11 шламонакопителей общим объемом 2100 тыс. м3, расположенных на площади в 67 га (год ввода в эксплуатацию – 1967 – 1992 г.г.).

По существующей схеме обработки осадков сточных вод (выдерживание в шламонакопителях, обезвоживание на ленточных фильтр-прессах) на предприятии ежегодно остается на хранение около 75 тыс. тонн осадков.

На 01.01.2008 г. на предприятии хранится более 1800 тыс. тонн осадков сточных вод. Таким образом, свободный объем шламонакопителей составляет 300 тыс. м3, что является запасом по мощности на период менее чем 4 года.

Для дальнейшей безаварийной работы очистных сооружений необходимо предусмотреть дополнительные емкостные сооружения для складирования осадков сточных вод. Анализ существующего положения, обследование территории биологических очистных сооружений позволили сделать вывод о том, что единственным вариантом повышения надежности БОС в случае хранения осадков, является строительство двух шламонакопителей на территории БОС, огражденных защитной дамбой со стороны реки Большой Цивиль. При этом проектом строительства будет предусмотрено применение современных изоляционных материалов (геотекстиль, геомембраны) и современных методов складирования осадков.

Поэтапный ввод в эксплуатацию двух шламонакопителей позволит:

· обеспечить бесперебойную и безаварийную работу очистных сооружений в течение последующих 40 лет при использовании технологии сушки осадков;

· исключить нештатные ситуации, связанные с переполнением шламонакопителей.

2.3 Проектирование и строительство третьей очереди 

очистных сооружений

Первая очередь очистных сооружений мощностью 100 000 м3/сутки была сдана в эксплуатацию в октябре 1967 года, вторая очередь вводилась пусковыми комплексами в 1976 – 1987 г.г. Общая мощность сооружений – 322 000 м3/сутки.

В 1995 году ОАО «Волжские Экологические Проекты» и в 2002 году НПФ «Экополимер» (г.Белгород) были проведены комплексные обследования ГУП «БОС» Минстроя Чувашии, которые показали, что за годы эксплуатации физический износ сооружений 1-ой очереди достиг критических значений и составляет 70-100%:
· приемная камера и песколовки находятся в неудовлетворительном состоянии, железобетонные конструкции разрушены, бетон крошится;

· преаэраторы-усреднители – система аэрации находится в неудовлетворительном состоянии;

· первичные отстойники – оголилась арматура железобетонных конструкций, подводящие трубопроводы не обследовались, т.к. они проходят под днищами отстойников и постоянно находятся под заполнением – обследование в настоящее время провести невозможно;

· аэротенки-смесители – железобетонные конструкции разрушаются, распределительные лотки потеряли герметичность;

· вторичные отстойники – система удаления активного ила (камеры выпуска ила, илососы, общий коллектор отвода ила в резервуар, сам резервуар активного ила) разрушаются, а вывести их в ремонт нет возможности, потому что процесс непрерывный;

· контактные резервуары – система обеззараживания биологически очищенных сточных вод активным хлором морально устарела, сейчас применяются более совершенные и безопасные методы (ультрафиолет, озон);

· схема обработки осадка – объема шламонакопителей хватит не более чем на 4 года, иловые площадки необходимо реконструировать, цех мехобезвоживания в силу ряда причин невозможно довести до проектной мощности;

· выпускной коллектор – это отвод биологически очищенных и обеззараженных сточных вод в Волгу, его протяженность более 1 км. Подземная часть (железобетонная) диаметром 2 м залегает на глубине до 6 м, ни разу не ремонтировалась и местами имеет разрушения, что грозит обвалом почвы. Подводная часть (стальная) пролегает по дну Волги, постоянно ремонтируется.

Сооружения проектировались и строились по нормативным документам, утвержденным в первой половине прошлого века. Существующими в то время технологиями не предусматривались процессы нитри-денитрификации, дефосфотации, дехлорирования, доочистки, утилизации осадка сточных вод. Сооружения рассчитывались по очистке семи основных загрязняющих веществ, в настоящее время контролируется тридцать семь веществ. Существующая технология не отвечает современным требованиям санитарного и природоохранного законодательств.

Для дальнейшей безопасной эксплуатации линии необходимо обследование подземной части коммуникаций, что в силу технологических особенностей процесса возможно только при полной ее остановке. Для этого необходимо значительное (на 30% или 100 тыс. м3/сутки.) ограничение в приеме стоков на очистку от населения и промышленных предприятий. В свою очередь, это вызовет социальную, экономическую и экологическую напряженность в регионе.

Уже сейчас нельзя дать полной гарантии, что подземная часть сооружений общей протяженностью более десяти километров не создаст аварийной ситуации. В случае если такое произойдет, на первой линии немедленно будет прекращен прием сточных вод от ОАО «Химпром», что повлечет за собой полную его остановку. Затем будет введено ограничение приема сточных вод на 35% от г.г. Чебоксары и Новочебоксарск, это, в свою очередь, приведет к остановке промышленных предприятий двух городов, а затем возникнет необходимость поквартального отключения подачи питьевой воды на нужды населения г.г.Чебоксары и Новочебоксарск.

Кроме того, сточные воды, находящиеся в коллекторах, еще значительный промежуток времени (4-6 часов) будут сливаться на территорию предприятия, и по дренажным канавам часть неочищенных стоков попадет в реки Волга и Большой Цивиль.

Таким образом, дальнейшая работа линии без технического обследования подземной части сооружений сопряжена с постоянно увеличивающимся риском аварийной ситуации и может не позволить сохранить требуемый уровень очистки сточных вод, что скажется на качестве воды в реке Волга.
Ввод в эксплуатацию третьей очереди очистных сооружений позволит:
· достичь качества очистки сточных вод до требований, предъявляемым к воде водоемов рыбохозяйственного назначения.

· уменьшить массу загрязняющих веществ, сбрасываемых в р.Волгу более чем на 40,0 тыс.т/год.

· предотвратить сброс в р.Волгу 612 кг активного хлора в сутки (223 т/год).

· предотвратить экологический ущерб (который может составить более 13,0 млрд. рублей).

2.4. Проектирование и строительство защитной дамбы

со стороны реки Б.Цивиль

В период высокого весеннего половодья часть сооружений предприятия может быть затоплена, что приведет к нарушениям технологического процесса очистки сточных вод и, возможно, прекращению функционирования очистных сооружений.
Первая критическая отметка, которая может дать сбой работы очистных сооружений, составляет 58,11 м. Это отметка расположения береговой камеры выпуска очищенных сточных вод в реку Волга. При достижении уровня воды в нижнем бьефе Чебоксарской ГЭС отметки 58,11 м произойдет затопление береговой камеры, что приведет к нарушению технологии заглубленного рассеивающего выпуска очищенных сточных вод в реке Волга. 

При достижении уровня воды в нижнем бьефе отметки 60,5 м (четвертая критическая отметка) создается реальная угроза разрушения дамбы шламонакопителей, что приведет к попаданию более 1,8 млн.тонн осадков в р. Волга и возникновению эпидемиологической и экологической катастрофы.
Фактические уровни воды реки Волга наблюдались при высоких паводках (данные наблюдений на водомерном посту м/р Иваново):

в 1926 году - 61,83 м;

в 1955 году – 58,59 м;

в 1966 году – 58,64 м;

в 1979 году – 59,33 м;

в 2005 году – 58,32 м.

Данные уровни воды являются критическими для очистных сооружений.
Для предотвращения и предупреждения возможных чрезвычайных ситуаций, обусловленных подъемом уровня воды нижнего бьефа Чебоксарской ГЭС, крайне необходимо возведение защитной дамбы с северо-восточной и южной стороны очистных сооружений, которая позволит предотвратить вышеуказанные чрезвычайные ситуации. 
С пуском в эксплуатации защитной дамбы достигаются следующие цели:
· полностью исключается возможность распространения гидродинамической аварии на шламонакопителях на территорию поймы р. Большой Цивиль;

· полностью исключается затопление территории шламонакопителей во время паводка даже при катастрофических уровнях воды в Куйбышевском водохранилище с обеспеченностью ниже 0,1%.
Раздел 3. План технических мероприятий, 

направленных на возведение производственных и имущественных элементов систем коммунальной 
инфраструктуры ГУП «БОС» Минстроя Чувашии  на 2009-2016 годы 

	№

п/п
	Наименование мероприятия
	Ед.

изм.
	Объемные показатели
	Финансовые потребности, всего, 

млн. руб.

	Реализация мероприятий по годам, млн. рублей



	
	
	
	
	
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016

	А
	Б
	В
	Г
	Д
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	Строительство установки по производству и использованию топливных брикетов (гранул) на основе осадков сточных вод с пуско-наладкой
	шт.
	1
	288
	256
	32
	
	
	
	
	
	

	1.1.
	Подготовка территории, строительство здания, внутренние сети электроснабжения, водопровода, канализации, технологических трубопроводов, отопление, вентиляция, приобретение и монтаж оборудования, обвязка оборудования, автоматика
	
	
	
	256
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.
	Приобретение и монтаж оборудования, пусконаладочные работы 
	
	
	
	
	32
	
	
	
	
	
	

	2.
	Проектирование и строительство двух шламонакопителей
	тыс.м3
	1000
	180
	6
	84
	90
	
	
	
	
	

	2.1.
	Разработка проектно-сметной документации
	
	
	
	6
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.
	Подготовка территории под строительство одного шламонакопителя (отвозка грунта, водоотлив), земляные работы, укрепление стен шламонакопителя, посев травы
	
	
	
	
	84,0
	
	
	
	
	
	

	2.3.
	Подготовка территории под строительство одного шламонакопителя (отвозка грунта, водоотлив), земляные работы, укрепление стен шламонакопителя, посев травы, устройство щебеночного основания (дороги) для обслуживания шламонакопителей
	
	
	
	
	
	90
	
	
	
	
	

	А
	Б
	В
	Г
	Д
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	3.
	Проектирование и строительство третьей очереди очистных сооружений
	м3/сут.
	100 000
	1584,4
	320
	377,4
	350
	323
	214
	
	
	

	3.1.
	Проектирование, подготовка территории  (водопонижение, замена грунта, демонтаж ограждения, существующих зданий, временные здания и сооружения, наружные сети водоснабжения, канализации, производственный корпус)
	
	
	
	320
	
	
	
	
	
	
	

	3.2.
	Строительство основных объектов ( распредчаша, камера гашения напора промстоков, корпус УФ- обеззараживания, аэротенки 4-х коридорные, резервная площадка для складирования обезвоженного осадка) наружные сети электроснабжения , канализации, электроснабжения, приобретение и монтаж оборудования
	
	
	
	
	377,4
	
	
	
	
	
	

	3.3.
	Строительство основных объектов (песколовки горизонтальные промстоков, первичные радиальные отстойники промстоков 2-секционные с распредчашами, песколовки горизонтальные городских стоков 4-х секционные, резервуар грязной промывной воды, вторичные радиальные отстойники, бескислородные бассейны), наружные сети электроснабжения, водоснабжения, канализации, приобретение и монтаж оборудования.
	
	
	
	
	
	350
	
	
	
	
	

	3.4.
	Строительство основных объектов(анаэробные бассейны, илоуплотнители радиальные, резервуар уплотненного ила, резервуар сырого осадка первичных отстойников, насосно-воздуходувная станция, резервуар активного ила, резервуар опорожнения сооружений, приемный резервуар перед доочисткой, шахты для жира и песка, вторичные радиальные отстойники, распред.камера перед бескислородным бассейном) наружные сети электроснабжения, водоснабжения, канализации, приобретение и монтаж оборудования.
	
	
	
	
	
	
	323
	
	
	
	

	3.5.
	Строительство ограждения, подпорной стенки, мощения территории, благоустройство территории, пусконаладочные работы
	
	
	
	
	
	
	
	214
	
	
	

	4.
	Проектирование и строительство защитной дамбы
	м.
	3000
	507
	3
	
	
	
	144
	147
	150
	63

	4.1.
	Разработка технико-экономического обоснования
	
	
	
	3
	
	
	
	
	
	
	

	4.2.
	Проектирование, подготовка территории (срез растительного слоя, отвозка лишнего грунта, дренаж) земляные работы
	
	
	
	
	
	
	
	144
	
	
	

	4.3.
	Строительство дамбы (возведение земляной насыпи с уплотнением), посев травы
	
	
	
	
	
	
	
	
	147
	
	

	А
	Б
	В
	Г
	Д
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	4.4.
	Строительство дамбы (возведение земляной насыпи с уплотнением), укрепление откосов, посев травы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	150
	

	4.5
	Укрепление откосов, строительство дороги для обслуживания 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	63


Раздел 4. Объем и способы финансирования мероприятий по реализации Программы
	№ п/п
	
	Объем финансирования, тыс. руб.
	ВСЕГО

	
	
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	

	1.
	Источники финансирования
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республиканский бюджет
	317000
	286000
	193000
	272000
	222000
	197000
	200000
	113000
	1800000

	
	надбавка (с учетом налога на прибыль)
	107900
	138700
	135500
	122400
	123685
	123685
	123685
	123685
	999240

	
	заемные средства кредитной организации
	186000
	102000
	144000
	144000
	144000
	
	
	
	720000

	
	итого
	610900
	526700
	472500
	538400
	489700
	320700
	323700
	236700
	3519240

	2.
	Расходная часть
	
	
	
	
	
	
	
	
	0

	
	уплата налога на прибыль
	25900
	33300
	32500
	29400
	29686
	29685
	29685
	29685
	239840

	
	возврат заемных средств
	
	
	
	144000
	144000
	144000
	144000
	144000
	720000

	
	Итого
	25900
	33300
	32500
	173400
	173700
	173700
	173700
	173700
	959840

	3.
	Всего
	585000
	493400
	440000
	365000
	316000
	147000
	150000
	63000
	2559400


Раздел 5. План финансирования Инвестиционной программы с указанием источников ее финансирования
	№

п/п
	Наименование мероприятия/ адрес объекта
	Ед.

изм.
	Объемные показатели
	Финансовые потребности, всего, 

тыс. руб.
	Реализация мероприятий по годам/ оплата налога на прибыль/возврат заемных средств, тыс. руб.

	
	
	
	
	
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016

	Инвестиционный проект по повышению качества услуг, улучшению экологической ситуации

	А
	Б
	В
	Г
	Д
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	Строительство установки по производству и использованию топливных брикетов (гранул) на основе осадков сточных вод с пуско-наладкой, г. Новочебоксарск, ул. Промышленная, д.1
	шт.
	1
	288 000
	256 000
	32 000
	
	
	
	
	
	

	Всего инвестиций за период, в т.ч.
	-
	-
	
	256 000
	32 000
	
	
	
	
	
	

	А. Собственные средства за счет надбавки к тарифу всего, из них
	-
	-
	
	92 112
	42 100
	
	
	
	
	
	

	налог на прибыль
	-
	-
	
	22 112
	10 100
	
	
	
	
	
	

	Б. Заемные средства кредитной организации (ЕБРР и др.)
	-
	-
	
	186 000
	0
	
	
	
	
	
	

	В. Бюджетные средства всего, из них
	-
	-
	
	0
	0
	
	
	
	
	
	

	федеральный бюджет
	-
	-
	
	0
	0
	
	
	
	
	
	

	бюджет Чувашской Республики
	-
	-
	
	0
	0
	
	
	
	
	
	

	бюджет муниципал. образования
	-
	-
	
	0
	0
	
	
	
	
	
	

	2.
	Проектирование и строительство двух шламонакопителей, г. Новочебоксарск, ул. Промышленная, д.1
	тыс.куб.м.


	1 000
	180 000
	6 000
	84 000
	90 000
	
	
	
	
	

	Всего инвестиций за период, в т.ч.
	-
	-
	
	6 000
	84 000
	90 000
	
	
	
	
	

	А. Собственные средства за счет надбавки к тарифу всего, из них
	-
	-
	
	7 894
	96 600
	118 000
	
	
	
	
	

	налог на прибыль
	-
	-
	
	1 894
	23 200
	28 000
	
	
	
	
	

	Б. Заемные средства кредитной организации (ЕБРР и др.)
	-
	-
	
	0
	10 600
	0
	
	
	
	
	

	В. Бюджетные средства всего, из них
	-
	-
	
	0
	0
	0
	
	
	
	
	

	федеральный бюджет
	-
	-
	
	0
	0
	0
	
	
	
	
	

	бюджет Чувашской Республики
	-
	-
	
	0
	0
	0
	
	
	
	
	

	бюджет муниципал. образования
	-
	-
	
	0
	0
	0
	
	
	
	
	


	А
	Б
	В
	Г
	Д
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	3.
	Проектирование и строительство третьей очереди очистных сооружений, г. Новочебоксарск, ул. Промышленная, д.1
	куб.м./сут.
	100 000
	1 584 400
	320 000
	377 400
	350 000
	323 000
	214 000
	
	
	

	Всего инвестиций за период, в т.ч.
	-
	-
	
	320 000
	377 400
	350 000
	323 000
	214 000
	
	
	

	А. Собственные средства за счет надбавки к тарифу всего, из них
	-
	-
	
	3 947
	0
	17 500
	122 400
	123 700
	
	
	

	налог на прибыль
	-
	-
	
	947
	0
	4 500
	29 400
	29 700
	
	
	

	Б. Заемные средства кредитной организации (ЕБРР и др.)
	-
	-
	
	0
	91 400
	144 000
	144 000
	0
	
	
	

	В. Бюджетные средства всего, из них
	-
	-
	
	317 000
	286 000
	193 000
	272 000
	222 000
	
	
	

	федеральный бюджет
	-
	-
	
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	бюджет Чувашской Республики
	-
	-
	
	317 000
	286 000
	193 000
	272 000
	222 000
	
	
	

	бюджет муниципал. образования
	-
	-
	
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	Г. Возврат заемных средств
	
	
	
	0
	0
	0
	-186 000
	-102 000
	
	
	

	4.
	Проектирование и строительство защитной дамбы, г. Новочебоксарск, ул. Промышленная, д.1
	м.
	3 000
	507 000
	3 000
	
	
	
	144 000
	147 000
	150 000
	63 000

	Всего инвестиций за период, в т.ч.
	-
	-
	
	3 000
	
	
	
	144 000
	147 000
	150 000
	63 000

	А. Собственные средства за счет надбавки к тарифу всего, из них
	-
	-
	
	3 947
	
	
	
	0
	123 700
	123 700
	123 700

	налог на прибыль
	-
	-
	
	947
	
	
	
	0
	29 700
	29 700
	29 700

	Б. Заемные средства кредитной организации (ЕБРР и др.)
	-
	-
	
	0
	
	
	
	144 000
	0
	0
	0

	В. Бюджетные средства всего, из них
	-
	-
	
	0
	
	
	
	0
	197 000
	200 000
	113 000

	федеральный бюджет
	-
	-
	
	0
	
	
	
	0
	0
	0
	0

	бюджет Чувашской Республики
	-
	-
	
	0
	
	
	
	0
	197 000
	200 000
	113 000

	бюджет муниципал. образования
	-
	-
	
	0
	
	
	
	0
	0
	0
	0

	Г. Возврат заемных средств
	
	
	
	0
	
	
	
	0
	-144 000
	-144 000
	-144 000

	Всего на реализацию инвестиционной программы, в том числе 
	2 559 400
	585000
	493400
	440000
	323000
	358000
	147000
	150000
	63000

	А. Собственные средства, за счет надбавки к тарифу всего, из них
	999 200
	107900
	138700
	135500
	122400
	123700
	123700
	123700
	107900

	налог на прибыль
	239 800
	25900
	33300
	32500
	29400
	29700
	29700
	29700
	29700

	Б. Заемные средства кредитной организации (ЕБРР и др.)
	720 000
	186000
	102000
	144000
	144000
	144000
	
	
	

	В. Бюджетные средства всего, из них
	1 800 000
	317000
	286000
	193000
	272000
	222000
	197000
	200000
	113000

	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	бюджет Чувашской Республики
	1 800 000
	317000
	286000
	193000
	272000
	222000
	197000
	200000
	113000

	бюджет муниципал. образования
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Г. Возврат заемных средств
	720 000
	0
	0
	0
	186000
	102000
	144000
	144000
	144000
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