

		Форма по ОКУД	код 322 001
Заказчик	ГУП Чувашской Республики "БОС" Минстроя Чувашии, 429950, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Промышленная, 1, тел.(8352) 74-34-20, 74-06-05	по ОКПО	
Подрядчик	ООО "Аридаль", 428020, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Гладкова, д. 11, тел. (8352) 57-33-73	по ОКПО	
Стройка	Реконструкция биологических очистных сооружений. Строительство третьей очереди биологических очистных сооружений на 100 000 м3/сут. г. Новочебоксарск. Третий этап.		
		Вид деятельности по ОКДП	
		Договор подряда номер	7474-БОС
		Дата	11.09.2017 г.
			Дополнительное соглашение №1 от 27.04.2018, №2 от 31.08.2018, №3 от 12.12.2018, №4 от 27. 02.2019, №5 от 03.07.2019, №6 от 30.08.2019
		Вид операции	№6 от 30.08.2019

Номер документа	Дата составления	Отчётный период	
		начало	окончание
26	30.09.2019	05.09.2019	30.09.2019

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

№	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат.	Код	Стоимость выполненных работ и затрат (руб.)		
			С начала проведения работ	С начала года	В том числе за отчётный период
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат включаемых в стоимость работ в том числе :		231 580 366,51	51 554 040,68	1 659 375,47
	СМР в текущих ценах		50 009 053,78	15 239 488,29	1 508 860,40
	Стоимость оборудования		181 571 312,73	36 314 552,39	150 515,07
	Стоимость материала заказчика				
	Итого:		231 580 366,51	51 554 040,68	1 659 375,47
	Сумма НДС 18%		32 404 738,69		
	Сумма НДС 20%		10 310 808,09	10 310 808,09	331 875,08
	Всего с учётом НДС		274 295 913,29	61 864 848,77	1 991 250,55

Заказчик

И.о. директора ГУП Чувашской Республики "БОС" Минстроя Чувашии



С.Г.Николаев

МП

должность

подпись

расшифровка подписи

Подрядчик

Директор ООО "Аридаль"



Н.А.Гасанова



МП

должность

подпись

расшифровка подписи




 В.А.Красников

 Н.А.Тюхова